
Fachbereich TiefbauDatum:

FAB  Planung und
Projektabwicklung

27.04.2015

Verkehrsführung
08/2015 bis 09/2015

Busse
Autos

Autos
Anlieger frei

gesperrt

Südliches Stadtzentrum

Phase V
Bauabschnitt 5.2
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Zinser-Dreieck


