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Schematischer Ablauf fiir Bauinteressierte auf Anlieger-Parzellen — von der Bewerbung bis zur Baugenehmigung

Informations- und Bewerbungsphase Optionsphase 1: Entwurfsplanung Optionsphase 2: Genehmigungsplanung Ausfiihrungsphase: Grundstiickserwerb, Bau

Offentliche Bekanntmachung

Bekanntgabe
Ankerkonzeption
Baufeld B
21.10.
Online Markt-
information 7 Monate
Juli 20

der Ausschreibung
und Bekanntgabe
Ankerkonzeption Baufeld C

08.01.

* Informieren Sie sich ausfuhrlich auf der Vergabe-
Homepage www.tuebingen.de/hen

* Finden oder griinden Sie ein Gruppe, die
gemeinsam planen und bauen moéchte

* Erarbeiten Sie ein Konzept, das zu Ihnen passt

* Bewerben Sie sich, in dem Sie den
Bewerbungsbogen ausfillen und lhr Konzept

beschrieben

Schauen Sie sich vor der Bewerbung
auf eine Parzelle in Baufeld B die
Ankerkonzeption fur dieses Baufeld
an! Darin sind fur Sie relevante
Regelungen z.B. zur lhrem
Kellergeschoss und dem
Zusammeneben im Hof enthalten!

Schauen Sie sich vor der Bewerbung
auf eine Parzelle in Baufeld C die
Ankerkonzeption fir dieses Baufeld
an! Darin sind fur Sie relevante

Regelungen z.B. zur lhrem
Kellergeschoss und dem

erneute
Vergabe der
Parzelle

Bewerbungsfrist ~ Bewerbungs-
Anlieger B+C gesprache
22.02. Marz-April

Merkmale erneut nicht umgesetzt

gef. zweites
Statusgesprach
Merkmale nicht
umeesele 2 Mon. 6  2Mon.
Status-
o 4 Monate

gesprache mal
August 21 Merkmale umgesetzt

* Entwurfs- und

Options-
erteilung 4 Monate
April 21
* Individuelle
Vorentwurfsplanungen

* Gruppe vervollstandigen

* Finanzierung kldren

* Abstimmungsprozess mit
Anker ( TG, Hof...)

Genehmigungsplanung in
Abstimmung mit Stadt

* Abstimmung Grundlagen-
vereinbarung Anker und
Anlieger

In den Gesprachen ver-
suchen wir einen kon-
kreten Eindruck von
lhrem Projekt und lhrer
Gruppe zu erhalten.

Zusammeneben im Hof enthalten!

* Beratungsgesprache mit
Stadtverwaltung moglich

Von der Vergabekommission
erhalten Sie die Option auf ein
konkretes Grundstiick mit einer
Reservierungsvereinbarung. In ihr
werden die fir den Zuschlag
entscheidenden Merkmal
definiert. Diese mussen Sie in der
anschlieBenden Entwurfsplanung
nun auch umsetzen.

Durch Vorlegung von
Architektenpldnen

wird gepriift, ob die in
der Reservierungs-
vereinbarung genannten
Merkmale in der Planung
umgesetzt wurden.

Falls Merkmale nicht
erfiillt wurden, erhalten
Sie eine Uberarbeitungs-
frist von zwei Monaten
und einen erneuten
Gesprachstermin zur
Uberpriifung

Merkmale umgesetzt

*
Einrefchung Erteilung
Bauantrage ca. 3 Monate Baugenehmigung
Dezember 21 Friihjahr/Sommer 22

* Verkaufsbeschliisse

* Grundstiicksverkaufe

* Beurkundung
Grundlagenurkunde

* Bearbeitung der
Baugenehmigungen

Die angegeben Zeiten konnen sich im Laufe des Verfahrens dndern.
Uber Anderungen informieren wir auf www.tuebingen.de/hen

Es sollten moglichst
alle Bauantrége eines
Hofes, einschlieRlich
Anker, gemeinsam
eingereicht werden



